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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТВОРЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ДЕТСКИХ ТВОРЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

 

Каждый год в апреле уже на протяжении пяти лет проводиться 

открытый конкурс начинающих исполнителей «Путь к звездам», который 

стал значимым художественно-творческим проектом в нашей стране. В 

центре нашего исследовательского внимания – технология подготовки и 

проведения этого проекта. 

Известные российские исследователи Марков А.П. и Бирженюк Г.М. 

отмечают, что проекты делятся на типовые и уникальные, что определяется 

их актуальностью и новизне способов разрешения проблем. Главными 

отличительными особенностями этих проектов является то, что типовые 

воспроизводятся в других ситуациях с небольшой корректировкой в 

соответствии с местными условиями (например, проекты стандартных 

учреждений культуры), а уникальные не могут тиражироваться в силу 

неповторимости ситуации и объектной области проектирования (например, 

проекты, связанные с реставрацией и использованием неповторимых 

архитектурных сооружений, природных ландшафтов и пр.) [1, с. 16].  

Проект «Путь к звездам» относится к типовому, поскольку проводится 

каждый год с небольшой корректировкой в соответствии с местными 

условиями. На протяжении своего существования проект осуществлялся на 

сценах Республиканского Дворца культуры профсоюзов и Дворца детей и 

молодежи «Золак».  

Подготовительный этап работы над творческим проектом «Путь к 

звездам» включает в себя такие этапы как: анализ ситуации; определение и 

характеристика аудитории проекта; целеполагание; разработка положения о 
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конкурсе; реклама; инструментальное оснащение проекта; ресурсное 

обеспечение проекта [2]. 

Представим подробное описание этих этапов. 

Этап 1. Анализ ситуации. В данном случае анализ ситуации является 

исходной операцией. С помощью систематизации всего того, что мы узнаем 

при анализе ситуации, выделяется некая структурная и динамическая 

целостность. При рассмотрении данного проекта мы пришли к выводу, что 

объектом анализа конкурса «Путь к звездам» являются обстоятельства 

жизнедеятельности определенной социальной категории или группы 

населения, которые рассматривается как реальная или потенциальная 

аудитория проекта. 

Ведущая технология, используемая на данном этапе – 

проблематизация.  

Этап 2. Определение и характеристика аудитории проекта. 

В конкурсе могут принять участие молодые исполнители Республики 

Белоарусь в возрасте от 5 лет и без ограничений. 

Этап 3. Целеполагание. По существу этот этап предполагает 

определение целей и задач проекта. 

Цель проекта – преумножение духовного, интеллектуального и 

культурного потенциала граждан Республики Беларусь. 

Задачи проекта: 

 Поиск молодых талантов на родной земле, воплощение 

творческих идей в жизнь; 

 популяризация современных и народных песен; 

 обмен опытом и музыкальными идеями, популяризация  детского 

и юношеского творчества; 

 воспитание патриотических чувств, знания истории и 

культурного наследия РБ; 

 развитие и поддержка детского и юношеского любительского 

художественного творчества 
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Этап 4. Разработка Положения о проведении конкурса. Важно, что бы 

в нем была размещена полная информация о проекте для  его участников. 

Во-первых, уточняется место и дата проведения проекта, во-вторых, 

определяется количество и содержание номинаций, в-третьих, определяется 

призовой фонд, в-четвертых, устанавливаются организационные вопросы, в-

пятых, определяются финансовые условия для участия в конкурсе, в-шестых, 

определяется форма заявки на конкурс. 

Этап 5. Рекламная компания. В данном проекте использовались 

следующие виды рекламы. 

А) размещение информации на сайте  проекта и в социальных сетях. 

Б) рассылка Положения о конкурсе по государственным учреждениям 

культуры и образования. 

В)  SMS-рассылка информации о конкурсе. 

Г) рассылка положения о конкурсе по e-mail. 

Положение о конкурсе размещается на сайте организаторов конкурса: 

www.federacia.by, а так же в социальных сетях: vkontakte, facebook. Так как 

этот проект проходит в пятый раз, у организаторов осталось множество 

контактов с участниками конкурса и их руководителями. Вследствие этого 

были организованны SMS-рассылка и рассылка информации по e-mail. 

Этап 6. Инструментальное оснащение проекта. На данном этапе 

разрабатывается программа проведения конкурса. Здесь уточняется порядок 

представленных номинаций и выступлений конкурсантов. Просчитывается 

время, которое будет потрачено в день самого конкурса.  

Этап 7. Ресурсное обеспечение проекта. Предварительно составляется 

бюджет проекта. Определяется характер и объем затрат.Ресурсное 

обеспечение включает в себя: кадровый ресурс: оргкомитет, режиссерская 

команда, члены жюри, а также финансово-экономический. 

На данном этапе после крайнего срока подачи заявок определяется 

окончательное количество участников и составляется заключительный 

вариант бюджета проекта. На бюджетные деньги арендуется помещение и 
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оборудование на время проведения конкурса, заказываются дипломы, кубки 

и специальные призы, разработанные специально под этот конкурс, 

заказывается оформление зала шарами. Идет поиск членов жюри – артисты 

Белорусского Государственного Большого театра оперы и балета, 

Молодежного театра эстрады, руководители образцовых  творческих 

коллективов.  

Этап 8. Заключительный этап работы над проектом связан с 

непосредственной его реализацией, завершающими монтажными работами 

по оформлению и оборудованию сцены, анализом творческих и финансовых 

результатов.  

В этот период особую роль играет разработка режиссерской 

постановочной документации, которая находит отражение в монтажном 

листе, соединяющим воедино деятельность всех технических служб, 

задействованных в постановочной работе. Благодаря монтажному листу 

каждая служба согласованно и без каких-либо срывов включается в рабочий 

процесс. 
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